

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **NATURALPÁR Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Kátai sor 41.

Adószáma: 10442980-2-03

Bankszámla száma: FÓKUSZ Tksz. 51700179-10201532

Képviseli: Czinege István ügyvezető

mint Vevő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: **JUHÁSZ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Illésházy utca 5.

Adószáma: 13505574-2-03

Bankszámla száma: 10400638-49545251-52511010

Képviseli: Juhász Mihály ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – a továbbiakban együtt: **Felek** – között

a mai napon, az alábbi helyen és feltételekkel.

I. Előzmények

I.1. Felek 2017. október 26. napján „Épület tervezése és építése vállalkozási szerződés alapján a **NATURALPÁR Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** részére a **VP-3-4.2.1-15 projekt keretében**” tárgyban, a közbeszerzési eljárás I. része vonatkozásában egymással Vállalkozási szerződést kötöttek.

I.2. A Vállalkozási szerződés II.1. pontja értelmében a Vállalkozó feladata a közbeszerzési eljárás során, különösen a dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban meghatározott kivitelezési munkák teljes körű végrehajtása, továbbá az építési munkák teljes körű tervdokumentációjának elkészítése.

I.3. Felek a Vállalkozási szerződést közös megegyezéssel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével a következők szerint módosítják.

II. Módosuló rendelkezések

II.1. A Vállalkozási szerződés V. SZERZŐDÉSES ELLENÉRTÉK 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

A vállalkozói díj összege összesen:

Nettó vállalkozói díj:

77.792.435, - Ft, azaz hetvenhétmillió-hétszázkilencvenkétezer-négyszázharmincöt Forint, amiből

- a tervezés díja 1.166.887, - Ft + 315.059, - Ft (27 %) Áfa, azaz bruttó 1.481.946, - Ft, azaz egymillió-négyszáznyolcvanezer-kilencszáznegyvenhat Forint.

- a kivitelezés vállalkozói díja nettó 76.625.548, - Ft, azaz nettó éhetvenhatmillió-hatszázhuszonötezer-ötszáznegyvennyolc Forint.

III. A szerződésmódosítás indoka és minősítése

III.1. Jelen szerződésmódosítás keretében a nettó vállalkozói díj csökkentésre került figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó ajánlatának benyújtása óta a piaci viszonyok lényegesen megváltoztak és ennek következtében a Vállalkozó az eredeti vállalkozói díjhoz képest lényegesen olcsóbban is képes biztosítani a szerződésben vállalt feladatainak ellátását.

III.2. A Felek rögzítik, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozási szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték változása nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt, mivel sem az eredeti szerződés értéke, sem a módosított ellenérték nem éri el az uniós értékhatárt;

b) építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, mivel a módosított ellenérték az eredeti ellenértékhez képest nem növekedett, hanem csökkent;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, tekintettel arra, hogy a módosítás keretében kizárólag a szerződéses ellenérték változott.

III.3. A Kbt. 141. § (3) bekezdése értelmében a Kbt. 141. § (2) bekezdését arra a szerződésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét érintő módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Jelen szerződésmódosítás kizárólag a szerződés ellenértékét érinti, kizárólag a szerződés értékének változását eredményezi.

III.4. Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelvnek, melynek értelmében a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárni, tekintettel arra, hogy Vállalkozó ugyanazon munkát alacsonyabb áron végzi el.

IV. Záró rendelkezések

IV.1. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosításának rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.


IV.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

IV.3. Jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletét képezi a Vállalkozó módosított árajánlata.

Jelen szerződés 6 példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.


Kelt.: 2017. 10. 26.

Kelt.: 2017. 10. 26.



Czinege István
ügyvezető
Megrendelő

NATURALPÁR KFT.
6066 Tiszaalpár, Kátai sor 41.
Tel.: 76/424-854; Fax: 76/425-24
Adószám: 10442980-2-03
Szász.: 51700179-10201532



Juhász Mihály
ügyvezető
Vállalkozó

JUHÁSZ KFT 1.
8100 Kiskunfélegyháza, Illésházy utca 5.
Asz.: 13505574-2-03 • Cg. 03-09-112538
UID Nr. HU 13505574
KSH 10400638-49545251-52511003 HUF
KSH 10400638-49545251-52511010 EUR

Kivitelezői
nyilv.tartási szám:
34-A-00103