

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről a

Név: **NATURALPÁR Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.**

Székhelye: 6066 Tiszaalpár, Kátai sor 41.

Adószáma: 10442980-2-03

Bankszámla száma: FÓKUSZ Tksz. 51700179-10201532

Képviseli: Czinege István ügyvezető

mint Vevő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Név: **JUHÁSZ Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Illésházy utca 5.

Adószáma: 13505574-2-03

Bankszámla száma: 10400638-49545251-52511010

Képviseli: Juhász Mihály ügyvezető

mint Eladó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – a továbbiakban együtt: **Felek** – között

a mai napon, az alábbi helyen és feltételekkel.

I. Előzmények

I.1. Felek 2017. október 26. napján „**Épület tervezése és építése vállalalkozási szerződés alapján a NATURALPÁR Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére a VP-3-4.2.1-15 projekt keretében**” tárgyban, a közbeszerzési eljárás II. része vonatkozásában egymással Vállalkozási szerződést kötöttek.

I.2. A Vállalkozási szerződés 1. pontja értelmében a Vállalkozó feladata a 6066 Tiszaalpár, Kátai sor 41., hrsz.: 0274/114 helyszín fotovoltaiikus rendszerekkel történő ellátása a szükséges telepítési tervekkel, szükséges részletes tervekkel, kivitelezéssel.

I.3. Felek a Vállalkozási szerződést közös megegyezéssel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban Kbt.) 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével a következők szerint módosítják.

II. Módosuló rendelkezések

II.1. A Vállalkozási szerződés II. sz. mellékletét képező Vállalkozói árajánlatban rögzített paraméterek a következők szerint módosulnak:

Teljesítmény: 40 KW (27 KW helyett)

Típus: Benq AOU 327 W (GreenSys Electric helyett)

Mennyiség: 120 db 327 W-os monokristályos napelem modul kerül beépítésre (27 db 1KWp egység helyett).

A módosított árajánlat jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.

III. A szerződésmódosítás indoka és minősítése

III.1. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 28. §-a a következőket rögzíti:

„(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél és a nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajánlattevő által az ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékekben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapotnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”

III.2. A Kormányrendelet fentiekben idézett rendelkezései értelmében a Vállalkozó és a Megrendelő jelen szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytatott le. Az egyeztetés során a Vállalkozó az ajánlatában megadott termékénél kizárólag kedvezőbb paraméterekkel rendelkező, magasabb minőségű helyettesítő terméket ajánlott meg, így a Felek a beépítésre kerülő tételeket ennek megfelelően véglegesítették.

III.3. Felek rögzítik, hogy az egyeztetés eredményeként a Kormányrendelet 28. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a szerződés mellékletét képező árajánlatot jelen szerződésmódosítás II. pontjában foglaltak szerint módosítják.

III.4. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel arra, hogy a módosítás nem minősül lényegesnek, mivel nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt.

Jelen szerződésmódosítás

- nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetővé, figyelemmel arra, hogy a szerződéses feltételek nem módosulnak és a Vállalkozó az egyeztetés során az általa megajánlott termékénél kedvezőbb paraméterekkel rendelkező terméket ajánlott meg.

- a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy a vállalkozási díj nem módosul.
- a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest nem terjeszti ki új elemre, mivel a szerződés tárgya változatlan, Vállalkozó kizárólag magasabb minőségű helyettesítő termékkel teljesít.

III.5. A Felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 2. § (4) bekezdése szerinti alapelvnek, melynek értelmében a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárni, tekintettel arra, kizárólag kedvezőbb paraméterekkel rendelkező, magasabb minőségű termékek kerül beépítésre, azonban ez nem eredményezte a vállalkozási díj növekedését.

IV. Záró rendelkezések

IV.1. Felek kijelentik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosításának rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

IV.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.


IV.3. Jelen szerződésmódosítás a mellékletével együtt érvényes:

1. sz. melléklet: Vállalkozó módosított árajánlata

Jelen szerződés 6 példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót illeti.


Kelt.: 2017. 10. 26.

Kelt.: 2017. 10. 26.



Czinege István
ügyvezető
Megrendelő

NATURALPÁR KFT.
6066 Tiszaalpár, Kátai sor 41.
Tel.: 76/424-854; Fax: 76/425-24
Adószám: 10442980-2-03
Szlasz.: 51700179-10201532



Juhász Mihály
ügyvezető
Vállalkozó

JUHÁSZ KFT 1.
8100 Kiskunfélegyháza, Illésházy utca 5.
Any.: 13505574-2-03 • Cg. 03-09-112338
UID Nr.: HU 13505574
KSH 10400638-49545251-52511003 HUF
KSH 10400638-49545251-52511010 EUR

Kivitelezői
nyilv.tartási szám:
34-A-00103